
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน

อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์



 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ งบประมาณ (+)โอนเพ่ิม หน่วย

ท่ี (บาท) (-) โอนลด ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยกเลิก/ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ วันเร่ิมต้น วันส้ินสุด รับผิดชอบ

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่
ท่ี 1 บ้านทุ่งจังหัน 187,000 ✓         -         - 186,900 100 4/2/2566 4/4/2566 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านหนองหิน หมูท่ี่ 8 ไปบ้านหนองฉนวน 249,000 ✓         -         - 248,400 600 7/2/2566 7/4/2566 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศาล
เจ้าพ่อหมูท่ี่ 2 บ้านทุ่งจังหัน 250,000 ✓         -         - 249,900 100 4/2/2566 4/4/2566 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูท่ี่
 10 บ้านทุ่งเศรษฐี 259,600 ✓         -         - 259,500 100 21/2/2566 21/4/2566 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูท่ี่
 11 บ้านใหมน่ าเจริญ

250,000 ✓         -         - 249,000 1,000 11/4/2566 9/6/2566 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูท่ี่
 12 บ้านทุ่งรวงทอง พร้อมวางท่อระบายน  า คสล .

250,000 ✓         -         - 249,000 1,000 11/4/2566 9/6/2566 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูท่ี่
 4 บ้านหนองแค

249,000 ✓         -         - 248,800 200 4/2/2566 4/4/2566 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูท่ี่
 5 บ้านทวีทรัพย์

250,000 ✓         -         - 249,900 100 7/2/2566 7/4/2566 กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูท่ี่
 6 บ้านโนนส าราญ

249,800 ✓         -         - 249,000 800 11/4/2566 9/6/2566 กองช่าง

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานโครงการผลการด าเนินงาน

รายงานผลตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ 



 

ล าดับ งบประมาณ (+)โอนเพ่ิม หน่วย

ท่ี (บาท) (-) โอนลด ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยกเลิก/ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ วันเร่ิมต้น วันส้ินสุด รับผิดชอบ

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ หลัก

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูท่ี่
 7 บ้านซับสมบูรณ์ 250,000 ✓         -         - 249,900 100 21/2/2566 21/4/2566 กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูท่ี่
 9 บ้านซับเจริญ

92,000 ✓         -         - 91,900 100 21/2/2566 21/4/2566 กองช่าง

12 โครงการติดตั งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) ถนน
 ภายในเขตพื นท่ีต าบลทุ่งจังหัน 120,000 ✓         -         - 119,700 300 30/8/2566 28/9/2566 กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงถนนดินและลงลูกรัง สายทางหมูท่ี่ 
13 บ้านซับอุดม 129,000 ✓         -         - 128,800 200 13/9/2566 12/10/2566 กองช่าง

14 โครงการปรับปรุงถนนดินและลงลูกรัง สายทางหมูท่ี่ 
13 บ้านซับอุดม พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. 121,000 ✓         -         - 120,700 300 13/9/2566 27/10/2566 กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงถนนดินและลงลูกรัง สายทางหมูท่ี่ 9
 บ้านซับเจริญ

158,000 ✓         -         - 157,800 200 13/9/2566 12/10/2566 กองช่าง

16 โครงการวางท่อระบายน  าพร้อมบ่อพัก บ้านทุ่งพัฒนา 
หมูท่ี่ 14 370,900 ✓         -         - 369,900 1,000 11/4/2566 9/6/2566 กองช่าง

17 โครงการวางท่อระบายน  าพร้อมบ่อพัก บ้านฝายใหญ่ 
หมูท่ี่ 3 250,000 ✓         -         - 248,800 1,200 11/4/2566 9/6/2566 กองช่าง

รวม 3,685,300 3,677,900 7,400

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน



 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
2.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ งบประมาณ (+)โอนเพ่ิม หน่วย

ท่ี (บาท) (-) โอนลด ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยกเลิก/ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ วันเร่ิมต้น วันส้ินสุด รับผิดชอบ

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ หลัก

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ตามนโยบายของรัฐ 30,000 ✓         -         - 29,900 100 15/1/2566 15/1/2566 ส่วนการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) 823,200 21,000 ✓         -         - 843,852 348 1/10/2565 30/9/2566 ส่วนการศึกษา

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 452,800 ✓         -         - 298,510 154,290 1/10/2565 30/9/2566 ส่วนการศึกษา

รวม 1,306,000 21,000 1,172,262 154,738

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลทุ่งจังหัน 200,000 ✓         -         - 185,900 14,100 20/10/2566 29/10/2566 ส่วนการศึกษา

2 โครงการจัดงานวันส าคัญทางรัฐพิธี พระราชพิธีต่าง ๆ 5,000 ✓         -         - 3,000 2,000 1/10/2565 30/9/2566 ส่วนการศึกษา

3 โครงการส่งทีมนักกีฬาเพ่ือเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน 20,000         -         - ✓ 0 20,000         -         - ส่วนการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 5,000         -         - ✓ 0 5,000         -         - ส่วนการศึกษา

5 โครงการหมากไมร้สหวาน สืบสานประเพณี นวัตวิถี 
โนนสุวรรณ 100,000 ✓         -         - 99,900 100 6/7/2566 12/7/2566 ส่วนการศึกษา

รวม 330,000 288,800 41,200

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุต าบลทุ่งจังหัน 30,000 4,200
✓         -         - 34,200 0 20/7/2566 20/7/2566 ส่วนสวัสดิการ

2 โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวต าบล
ทุ่งจังหัน 40,000 ✓         -         - 38,000 2,000 12/4/2566 12/4/2566 ส่วนสวัสดิการ

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลทุ่ง
จังหัน

10,000 ✓         -         - 9,950 50 20/6/2566 20/6/2566 ส่วนสวัสดิการ

โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการผลการด าเนินงาน งบประมาณ



 

 

ล าดับ งบประมาณ (+)โอนเพ่ิม หน่วย

ท่ี (บาท) (-) โอนลด ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยกเลิก/ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ วันเร่ิมต้น วันส้ินสุด รับผิดชอบ

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ หลัก

4 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 40,000 ✓         -         - 14,200 25,800 1/10/2565 30/9/2566 ส่วนสวัสดิการ

รวม 120,000 4,200 96,350 27,850

2.4 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 19 40,000         -         - ✓ 0 40,000 - - ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 100,000 ✓         -         - 57,650 42,350 1/10/2565 30/9/2566 ส านักปลัด

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ

30,000 ✓         -         - 29,600 400 9/3/2566 30/9/2566 ส านักปลัด

รวม 170,000 87,250 82,750

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน
1 โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 30,000 ✓         -         - 29,905 95 25/5/2566 25/5/2566 ส านักปลัด

2 โครงการด าเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน 10,000 ✓         -         - 3,400 6,600 27/12/2565 17/4/2566 ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร. 10,000         -         - ✓ 0 10,000 - - ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน 30,000         -         - ✓ 0 30,000 - - ส านักปลัด

รวม 80,000 33,305 46,695

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน



 

 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ งบประมาณ (+)โอนเพ่ิม หน่วย

ท่ี (บาท) (-) โอนลด ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยกเลิก/ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ วันเร่ิมต้น วันส้ินสุด รับผิดชอบ

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ หลัก

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต าบลทุ่งจังหัน 30,000 ✓         -         - 30,000 0 11/8/2566 11/8/2566 กองสวัสดิการ

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีต าบลทุ่งจังหัน 30,000 ✓         -         - 15,800 14,200 29/8/2566 29/8/2566 กองสวัสดิการ

รวม 60,000 45,800 14,200

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการบริหารจัดการ
ขยะชุมชน 20,000         -         - ✓ 0 20,000 - - ส านักปลัด

รวม 20,000 20,000

5.2 แผนงานการเกษตร
1 โครงการปลูกป่าเพ่ือลดภาวะ โลกร้อนและรักษ์แหล่งน  า 3,000         -         - ✓ 0 3,000 - - ส านักปลัด

2 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น  าเพ่ือการสาธารณะ 3,000         -         - ✓ 0 3,000 - - ส านักปลัด

รวม 6,000 6,000

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมท่ีดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ีพบประชาชน 10,000         -         - ✓ 0 10,000 - - ส านักปลัด

2 โครงการจัดตั งศูนย์ปฏิบัติการในร่วมการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 25,000 ✓         -         - 25,000 0 1/10/2565 30/9/2566 ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรท้องถ่ิน 250,000 ✓         -         - 225,150 24,850 15/8/2566 18/8/2566 ส านักปลัด

4 โครงการเลือกตั ง 50,000         -         - ✓         - 50,000 - - ส านักปลัด

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานโครงการผลการด าเนินงาน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ งบประมาณ (+)โอนเพ่ิม หน่วย

ท่ี (บาท) (-) โอนลด ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยกเลิก/ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ วันเร่ิมต้น วันส้ินสุด รับผิดชอบ

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ หลัก

5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ของอบต.ทุ่งจังหัน

10,000         -         - ✓ 0 10,000 - - ส านักปลัด

6 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานกฎหมายเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ิน

10,000         -         - ✓ 0 10,000 - - ส านักปลัด

7 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000 (+)54,000 ✓         - 149,150 4,850 1/10/2565 30/9/2566 กองคลัง

8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี

10,000 ✓         - 6,700 3,300 1/10/2565 30/9/2566 กองคลัง

รวม 465,000 54,000 406,000 113,000

รวมท้ังหมด 6,242,300 79,200 5,807,667 513,833

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ



 

 

 

แผนงานบริหารท่ัวไป
ล าดับ งบประมาณ (+)โอนเพ่ิม หน่วย

ท่ี (บาท) (-) โอนลด ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ วันเร่ิมต้น วันส้ินสุด รับผิดชอบ

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ หลัก

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 40,900          ✓           -           -           - 40,000 900 1-ก.พ.-66 15-ก.พ.-66 ส านักปลัด

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1 เคร่ืองตัดหญ้า 19,000          ✓           -           -           - 18,200 800 26-พ.ค.-66 31-พ.ค.-66 ส านักปลัด

2 เคร่ืองท าน  าร้อน – น  าเย็น 6,000          ✓           -           -           - 5,900 100 16-ม.ิย.-66 21-ม.ิย.-66 ส านักปลัด

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 50,000           -           -           - ✓           - 50,000 - - ส านักปลัด

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล

44,000
         ✓

          -           -           - 44,000 0 4-ก.พ.-66 5-ม.ีค.-66 ส านักปลัด

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล

22,000
         ✓

          -           -           - 22,000 0 4-ก.พ.-66 5-ม.ีค.-66 ส านักปลัด

รวม 181,900 130,100 51,800
แผนงานบริหารงานคลัง

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
1 เคร่ืองท าลายเอกสาร 30,000          ✓           -           -           - 29,500 500 16-ม.ิย.-66 21-ม.ิย.-66 กองคลัง

2 ตู้เหล็กแบบเตี ย ชนดิบานเล่ือนกระจก
พร้อมฐานรอง

16,000
         ✓

          -           -           - 16,000 0 30-ม.ิย.-66 5-ก.ค.-66 กองช่าง

รวม 46,000 45,500 500

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน

รายงานผลตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

บัญชีครุภัณฑ์ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ



 

 

ล าดับ งบประมาณ (+)โอนเพ่ิม หน่วย
ท่ี (บาท) (-) โอนลด ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ วันเร่ิมต้น วันส้ินสุด รับผิดชอบ

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ หลัก

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1 ตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ์งานบ้านงานครัว 6,000 ✓           -           -           - 6,000 0 23-พ.ค.-66 28-พ.ค.-66 กองสวัสดิการฯ

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล
22,000 ✓           -           -           - 22,000 0 3-ก.พ.-66 8-ก.พ.-66 กองสวัสดิการฯ

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,700 ✓           -           -           - 5,600 100 23-พ.ค.-66 28-พ.ค.-66 กองสวัสดิการฯ

3 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถัง
หมึกพิมพ์

4,000 ✓ 4,000 0 9-พ.ค.-66 16-พ.ค.-66 กองสวัสดิการฯ

รวม 37,700 37,600 100
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1 ตู้เย็น 6,400 ✓           -           -           - 6,000 400 30-ม.ิย.-66 5-ก.ค.-66 กองช่าง

รวม 6,400 6,000 400
รวมท้ังหมด 272,000 219,200 52,800

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ



 

 

ล าดับ งบประมาณ หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยกเลิก/ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ วันเร่ิมต้น วันส้ินสุด รับผิดชอบ

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ หลัก

แผนงานบริหารท่ัวไป
1 วัสดุส านักงาน 50,000 ✓          -          - 34,670 15,330 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 ส านักปลัด

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 ✓          -          - 1,350 3,650 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 ส านักปลัด

3 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 ✓          -          - 9,265 735 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 ส านักปลัด

4 วัสดุก่อสร้าง 10,000          -          - ✓ 0 10,000  -  - ส านักปลัด

5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 ✓          -          - 22,800 7,200 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 ส านักปลัด

6 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 ✓          -          - 54,051.70 45,948 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 ส านักปลัด

7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 ✓          -          - 1,460 8,540 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 ส านักปลัด

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 ✓          -          - 4,700 15,300 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 ส านักปลัด

รวม 235,000 128,296.70 106,703.30

แผนงานบริหารงานคลัง
1 วัสดุส านักงาน 40,000 ✓          -          - 40,000 0 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 กองคลัง

2 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 ✓          -          - 5,000 0 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 กองคลัง

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 ✓          -          - 23,500 16,500 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 กองคลัง

รวม 85,000 68,500 16,500

รายงานผลตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

บัญชีวัสดุ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

(+)โอนเพ่ิม

(-) โอนลด

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานโครงการผลการด าเนินงาน

โครงการ 



 

 

ล าดับ งบประมาณ หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยกเลิก/ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ วันเร่ิมต้น วันส้ินสุด รับผิดชอบ

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ หลัก

แผนงานรักษาความสงบภายใน
1 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000          -          - ✓          - 10,000  -  - ส านักปลัด

2 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 30,000          -          - ✓          - 30,000  -  - ส านักปลัด

3 วัสดุจราจร 30,000 ✓          -          - 28,650 1,350 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 ส านักปลัด

รวม 70,000 28,650 41,350

แผนงานการศึกษา
1 วัสดุส านักงาน 20,000 ✓          -          - 20,000 0 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 กองการศึกษา

2 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 ✓          -          - 5,000 0 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 กองการศึกษา

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000          -          -          -          - 10,000 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 กองการศึกษา

4 วัสดุงานบ้านงานครัว(อาหารเสริม(นม) 900,630 (-) 121,000 ✓          -          - 710,024.91 69,605.09 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66

รวม 935,630 (-) 121,000 735,025 79,605.09

แผนงานสาธารณสุข
1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000          -          - ✓          - 50,000  -  - ส านักปลัด

2 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 80,000 ✓ 30,409.10 49,590.90 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 ส านักปลัด

3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 ✓          -          - 18,275 11,725 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 ส านักปลัด

4 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000 ✓          -          - 20,000 0 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 ส านักปลัด

รวม 180,000 68,684.10 111,315.90

แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 วัสดุส านักงาน 25,000 ✓          -          - 21,575 3,425 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 กองสวัสดิการ

2 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 ✓          -          - 5,000 0 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 กองสวัสดิการ

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 ✓          -          - 19,124 876 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 กองสวัสดิการ

รวม 50,000 45,699 4,301

โครงการ 

(+)โอนเพ่ิม

(-) โอนลด

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานโครงการผลการด าเนินงาน



 

 

ล าดับ งบประมาณ หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยกเลิก/ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ วันเร่ิมต้น วันส้ินสุด รับผิดชอบ

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ หลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 วัสดุส านักงาน 25,000 ✓          -          - 20,935 4,065 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 กองช่าง

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,000          -          - ✓ 0 18,000  -  - ส านักปลัด

3 วัสดุก่อสร้าง 15,000          -          - ✓ 0 15,000  -  - กองช่าง

4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000          -          - ✓ 0 5,000  -  - กองช่าง

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 (+) 15,000 ✓          -          - 33,930 1,070 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66 กองช่าง

รวม 83,000 (+) 15,000 54,865 43,135

แผนงานการเกษตร 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-66

1 วัสดุกรเกษตร 10,000          -          - ✓          - 10,000  -  - ส านักปลัด

รวม 10,000 10,000

(-) 121,000

(+) 15,000

(+)โอนเพ่ิม

(-) โอนลด

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานโครงการผลการด าเนินงาน

รวมท้ังหมด

โครงการ 

1,129,719.71 412,910.291,648,630

บริหารงานของผู้บริหาร เปล่ียนแปลงงบประมาณไปใช้ด้านการพัฒนาระดับพื นท่ีและด้านอ่ืนๆ ไมม่กีารเร่งรัดการด าเนินโครงการ /กิจกรรม ให้ทันห้วงระยะเวลาในแผนด าเนินการ ในด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณ ด าเนินการได้ร้อยละ 93.03 ของงบประมาณท่ีตั งไว้

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กืจกรรม
                             2. ผู้บริหารเร่งรัดให้มกีารด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามห้วงระยะเวลาตามแผนด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ              1. ก าหนดห้วงเวลาให้ส านัก/กอง รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่าต่อเนื่องตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี

ปัญหาและอุปสรรค      จากการติดตามและประเมนิผลโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน ไมส่ามารถด าเนินการได้ 12 โครงการ เนื่องจากนโยบายการ


